



Погоджено:

Затверджую:

Перший заступник  
міського голови

Директор  
КВП «ТЕ» м.Горішні Плавні»

  
Олександр ГУПРИНА  
" " " 2026 р.  


  
Павло ШИЖКО  
" " " 2026 р.  


## ГРАФІК

планових зупинок котельних у 2026 р.

Найменування котельні	Початок планової зупинки (з 0.00 год)	Закінчення планової зупинки (до 24.00 год.)
Центральна опалувальна котельня пров. Енергетиків, 31	01.06.2026 р.	31.08.2026 р.
Котельня 15-го мікрорайону	18.05.2026 р.	31.08.2026 р.
Твердопаливна котельня 15-го мікрорайону	18.05.2026 р.	31.08.2026 р.

Головний інженер  
КВП «ТЕ» м.Горішні Плавні



Сергій ДАНИУК